

Số: /QĐ-UBND

Nga Trường, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét kênh
mương nội đồng xã Nga Trường, huyện Nga Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGA TRƯỜNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 10 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị Quyết số 42/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân
dân xã Nga Trường về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư xây dựng công trình:
Nạo vét kênh mương nội đồng xã Nga Trường, huyện Nga Sơn;
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của Chủ tịch UBND
xã Nga Trường về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Nạo vét kênh mương nội đồng xã Nga Trường, huyện Nga Sơn;
Xét đề nghị của văn phòng thống kê xã.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét kênh mương
nội đồng xã Nga Trường, huyện Nga Sơn với những nội dung như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia
thành 02 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Giao Ban QLDA ĐTXD xã, các phòng ban liên quan có trách nhiệm
triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quản lý đầu tư xây dựng cơ
bản hiện hành. Tổ chức quản lý, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban quản lý dự án xã; Văn phòng UBND xã Nga Trường; kế toán ngân sách và
các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trương Văn Tuấn

PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nạo vét kênh mương nội đồng xã Nga Trường, huyện Nga Sơn.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND xã Nga Trường)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	217.506.000	Từ nguồn ngân sách xã và nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Dự kiến Quý III năm 2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	5.812.000		Chỉ định thầu	Dự kiến Quý III năm 2023	Trọn gói	Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng

Ghi chú: Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.